



ที่ อย ๐๐๓๓/ ๒๑๐๑๑

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เรงรัดการดำเนินงานก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออยุธยาเทียนชัย

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออยุธยาเทียนชัย ทำการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลางานแล้วเสร็จในงวดที่ ๔ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) งวดที่ ๕ (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพศักดิ์ ยังกณาวินิจฉัย)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๙

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๒

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๓๓/ ๒๙๐๙๙

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๙ ม ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออยุธยาเทียนชัย

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออยุธยาเทียนชัย ทำการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลางานแล้วเสร็จในงวดที่ ๔ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) งวดที่ ๕ (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพศักดิ์ อังคณาวิสัย)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๙

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๒

(นายสมพันธ์ อ่างพญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสายงานสุขศึกษา (ดำรงตำแหน่งทดแทน)

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน

ตรวจทาน

เจ้าของเรื่อง

พิมพ์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน