- ควรเริ่มตั้งแต่การทำสวนและก่อนมีการปลูกต้นไม้ ควรวัดระยะให้ แน่นอนตามแบบกำหนด ใช้ปูนขาวโรยแสดงเส้นขอบเขตให้ได้รูปร่างตามต้องการ แล้วจึงขุดแนวดิน ออกเพื่อติดตั้งขอบแปลงทั้งหมดให้เรียบร้อย
  - 8.9 งานสี ชนิดสีและกรรมวิธีในการทาสี เป็นไปตามหมวดงานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
  - 8.10 ไฟในสวน ดูรายละเอียดประกอบแบบในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  - **8.11 การให้น้ำต้นไม้** ดูรายละเอียดประกอบแบบในงานสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล
  - 8.12 งานประดิษฐ์ตกแต่งสวน ดูรายละเอียดประกอบแบบแปลน

## 9 ภาคผนวก



							แบบ ถะ	. 1 - 1			แผ่า	เที่	1/1
				••••	บันทึเ	าข้อความ							
วนราช	การ กองแบบแ	ผน กรมสา	มับสนุนบริการ	รสุขภาพ	กระท	รวงสาธารณสุข							
					ว้า	เที่							
เื้อง	รายงานสรุปผลแ	ละรายงานใ	ไระจำวัน การ	ควบคุมงา	เนการก	่อสร้าง							
เยน	ประธานกรรมก	เรตรวจการ	ข้าง (F	ง่าน						)			
	ตามคำสั่งกองแ	บบแผน กรม	เสนันสนุนบริ	การสุขภา	พที่	สธ.0703 /		ลง	วันที่				
	ให้ข้าพเจ้า					หน่ง		79	ปฏิบัติรา	เชการควบคุ	มงานก	เรก่อ	หร้าง ณ
								ตั้ง	แต่วันที่				
	ขอรายงานผลก	ารก่อสร้างคื		ก่อไปนี้									
รายส	ะเอียดของสัญญา	จ้าง											
	ศามสัญญาจ้างเลข		ลงวัน	ที่		สิ้นสุด			528	ะเวลาก่อสร้	ำง		วัน
	ะหว่าง				( Å	ว่าจ้าง) กับ			***********			( 8	รับจ้าง)
1.3 9	าก่อสร้างรวม		บาท				แบ่งเป็	н	งวด	ค่าปรับวันละ	;		บาท
1.4	โดยใช้เงิน	เงินงบปร		จำ	นวน		บาท						
			/ เงินบริจาค	จำ	นวน		บาท						
2 รายส	าะเอียดสิ่งก่อสร้าง											-	9
2.1						แบบ/เอกสารเลขที่					จำนวน •		หลัง หลัง
2.2						แบบ/เอกสารเลขที่	-				จำนวน	-	หลัง
2.3						แบบ/เอกสารเลขที่					จำนวน จำนวน	-	หลัง
2.4						แบบ/เอกสารเลขที่	-				จำนวน	-	หลัง
2.5						แบบ/เอกสารเถขที่ แบบ/เอกสารเถขที่					จำนวน	-	หลัง
2.6						แบบ/เอกสารเลขที่					จำนวน	-	หลัง
2.7	ปผลการปฏิบัติงา	31				TID DAOITH 13351 0 11						1	
	การก่อสร้าง	P6											
	อยู่ในงวดที่	1 140	ช่วงเวลาตามสั	ญญา 📗	ในช่ว	งปรับ	วัน	ในช่	วงขยายเ	วลา	วัน	[ครั้	งที่
++	ส่งมอบงานครั้งสุ			อวันที่		[ ส่งมอ	1919791	ช้า	ไเร็ว	กว่ากำหา	เดรวม	T	วัน
	สงมอบงานครงสุ 2 ความก้าวหน้าง			ยานท		I man	Пили	] ,	1 800	170117111			
3.2				~		y a v				0/			
	3.2.1 ความก้า			(โดยภา						%			v
	<b>3.2.2 มูลค่าขอ</b>	งงานก่อสร้า	งทั้งหมด 100	) %	แบ่งมู	ลค่าทั้งหมดเป็นค่า 🤋						-	the same and the same and the
	1) งาน วศ.โร	ารงสร้าง	% 2) 37	าน สถ.		3) งานวศ.ระบบ		-	านตกแค่ง		5) งานเ	าูมิทัศา	
			บาท) (		บาท)		บาท)	1		บาท)	(		וע
	3.2.3 ความก้า			ของแต่ล			ประมาณ	)			y y	d	
		รรมโครงสร้าง				ังคา, งาน ค.ส.ล. ฯลฯ					แล้วเส		
	2) งานสถาปัตยกรรม (งานกั้น - แบ่งพื้นที่ใช้สอย, งานติดตั้ง วงกบ, บาน ประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ทาสีฯลฯ)									แล้วเสร็จ			
	3) งานวิศวกรรมระบบต่างๆ (งานคิดตั้งระบบต่างฯ, งานสุขาภิบาล, พร้อมถุปกรณ์ระบบนั้นๆ)									แล้วเส			
	4) งานตกแต่ง (งานมัณฑนศิลป์, ครุภัณฑ์, ป้ายชื่อ ฯลฯ ) 5) งานภูมิทัศน์ (งานแอสฟิลต์, คอนกรีฅบล็อก, งานปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ )									แล้วเสร็จ			
	5) งานภูมิทั้ง						*******				แล้วเล		
4 สภ	าพการปฏิบัติงาน,	ขั้นตอนการ	เปฏิบัติงาน, วั	ัสดุที่ใช้ แ	เละเหตุ	การณ์แวดล้อมป	ระจำวัน	ตามใ	<sub>เ</sub> นทิกที่แ	นบมา (ยธ	1-2, 1-	3)	
	รายงานฉบับนี้เป็	นรายงาน	ครั้งที่	เป็นกา	รก่อสร้	าง ระหว่าง   วัน	ที่			ถึง วันที่			
		******			จึงเรีย	นมาเพื่อทราบ							
		***************************************	ลงชื่อ			(	ผู้ควบคุ		)				
	***************************************					(	ตำแหน่	1)					

	,						111	าม ยา	Б. 1-2	!							แผ่น	เที่,	/
ucham. /				หมายเหตุ															
นบบ ซธ. 1-2	สบจาง	E	ตามสัญญาอยู่ในงวดงานที่	งประเภทงาน าจ้าง เลาที่													RATE	()	
	งานของผู้	ยสร้าง	, W.	นกรรม					derivation from the state is a second					-					
	ารปฏิบัติ		เการาคงาน	ชาง คน/วัน												3			
	บันทึกรายวัน สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	พิเคเราสกลา/แบบ		ข้นตอนการปฏิบัติงาน - บริเวณที่ปฏิบัติงาน - ผลปฏิบัติงาน													ลงชื่อ	(**************************************	
		งานก่อสร้าง	การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที	รายการปฏิบัติ งานก่อสร้าง															
		าานก่อส	ารปฏิบ	2.0.1									The state of the s						

*****	/		
	()		STATUTE OF THE PARTY OF THE PAR
		and the second second	_
( )	()		
			violatila kiri viduo opalio partitudi phositatilati (no un più nacessi linere
The same of the sa		The same of the sa	

				-				ឡច.	1-3	แผ่นที่ 1/1
บันทึกเ	หตุการณ์แวดลัง	อมประ	จำวัน (	เป็นส	าเหตุ	ให้หรุ	เดงาา	ม หรือ	ไม่หยุด	งาน ได้)
		เหตุการเ	ณ์แวดล้อม	" ภา	ยนอก '	หน่า	ยงาน			
] เกิความไม่สงบในพื้	้นที่	วันที		T					T	เดือนพค
] เกิดวาดภัยในพื้นที่		วันที								เดือนพศ
] เกิดอุทกภัยในพื้นที่	1	วันที่		T						เดือนพศ
] แผ่นดินใหวเกิดควา	ามเสียหายในพื้นที่	วันที่								เดือนพค
] ถนนหลวงเสียหายจากภัยภ์	าิบัติจนใช้งานไม่ได้	วันที่								เดียนพศ
วัสดุขาดตลาด / ผู้เ	ผลิตเลิกทำการผลิต	วันที								เดือนพค
] เหตุการณ์โดยทั่วไม	ปปกติ	วันที่								เดียนพศ
]		วันที								เดือนพค
		วันที								เดือนพค
		เหตุกา	รณ์แวดล้อ	ม "ภา	ายใน "	หน่วย	งาน			
] เกิดการวิบัติของสิ่ง	ก่อสร้าง	วันที่		T					T	เดือนพศ
] เกิด อุบัติเหตุ/จราจล/ทะเล	าะวิวาท ในหน่วยงาน	วันที								เดือนพศ
่ เกิดการหยุดงานปร	ะท้วงของแรงงาน	วันที								เดือนพค
] ชาดวัสดุอุปกรณ์ (เหตุจาก	ผู้รับจ้างไม่จัดเตรียม)	วันที่								เดือนพศ
] คณะกรรมการสั่งหยุดงานเ	า่อสร้าง(บางส่วน/ทั้งหมด)	วันที่								เดือนพค
] ผู้ควบคุมงานสั่งหยุดงาน (	บางส่วน/ทั้งหมด) ใว้ก่อน	วันที่		1						เดือนพศ
] ผู้รับจ้างหยุดงาน โ	โดยมีสาเหตุ	วันที่		1						เดือนพศ
] ผู้รับจ้างหยุดงานโดย	ยไม่แจ้งสาเหตุ	วันที		1						เดือนพศ
] เหตุการณ์โดยทั่วไเ	ไปกติ	วันที		1						เดือนพค
		วันที่						$\neg$		เดือนพค
1		র	ภาพ " ภูร์	โอากาศ	" ประ	จำวัน				
] อากาศปกติ	วันที่,เวลา			+			-			เลื่อนพศ
อากาศร้อนจัด	วันที่,เวลา									เดือนพค
อากาศหนาวจัด	วันที่,เวลา									เคียนพค
				+			+			
] ฝนตกปานกลาง	วันที่,เวลา									เดือนพศ
] ฝนดกหนักมาก	วันที่,เวลา									เดือนพศ
หมายเหตุ									*	
(ลงชื่อ)					(ลงชี่					
(		)	***************************************			***************************************	)			
ตำแหน่ง		ผู้ค	วบคุมงาน			ดำแน	หน่ง			ผู้ควบคุมง

บันทึกแนบท้าย
3

4.5 งานภูมิทัศน์

	EMERICAN STATE	แบบ ยธ. 2 - 1
		แผ่นที่ 1 / 2
รายงานสรปผลการก่อสร้าง (	ประจำเดือนพ.ส.	
4		,
เรียน 🔲 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (	)	
🔲 ประชานคณะกรรมการตรวจการจ้าง		
🔲 ผู้อำนวยการกองแบบแผน		
🗆 หัวหน้า ฝ่าย/กลุ่ม/งาน (	)	
ตามคำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบ	ริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	ตามหนังสือ ที่ 0703 /
ลงวันที่ เดือนพ.ศ. 25 ให้ข้าพเ	ร้า	ตำแหน่ง
ให้ปฏิบัติราชการควบคุมการก่อสร้าง ณ	ð	
ขอรายงานผลการก่อสร้าง โดยสรุปดังนี้.		
1. รายละเอียดของสัญญาจ้าง		
1.1 ตามสัญญาเลขที่/ลงวันที่	สิ้นสุด	รวมระยะเวลาก่อสร้างวัน
1.2 ค่าก่อสร้างรวมบาท (บาท (	) แบ่งเป็น	งวด ค่าปรับวันละบาท
1.3 ระหว่าง	( ผู้ว่าจ้าง ) กับ	(ผู้รับจ้าง)
1.4 โดยใช้เงิน เงินงบประมาณปี25 จำนวน		)
🗆 เงินบำรุง/บริจาค จำนวน	บาท (	)
2. รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง		
2.1บบ/เอกสา	ร เลขที่	จำนวน
2.2บบบ/เอกสา	ร เลขที่	ถ้านวน
2.3/เอกสา	ร เลขที่	ถ้านวน
2.4	ร เลขที่	จำนวน
2.5มบบ/เอกสา	ร เลขที่	จำนวน
2.6	ร เลขที่	ถ้านวน
2.7/เอกสา	ร เลขที่	ถ้านวน
2.8เบบ/เอกสา	ร เลขที่	ถ้านวน,
3. การก่อสร้างอยู่ใน		
3.1 งวดที่/, 🔲 ในช่วงเวลาตามสัญญา, 🔲 ใ	นช่วงปรับวัน, 🔲 ในช่วงขยา	ยเวลาวัน [ครั้งที่]
3.2 ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย (งวดที่/) เมื่อ/		🔲 เร็ว, กว่ากำหนดรวมวัน]
<ol> <li>ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ( ตามรายการปฏิบัติงาน</li> </ol>	5 ประเภทงาน )	
4.1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ฐานราก, เสา, คาน	, พื้น,ชั้นหลังคา, งานค.ส.ล.ฯลฯ)	แล้วเสร็จประมาณ%
4.2 งานสถาปัตยกรรม (งานกั้น-แบ่งพื้นที่ใช้สอย, งานดิดตั้ง:	งกบ,บานประดูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์,หาสี -	ลฯ) แล้วเสร็จประมาณ%
4.3 งานวิศวกรรมระบบต่างๆ (งานดิดตั้งระบบต่างๆ,ง	านสุขาภิบาล, พร้อมอุปกรณ์ระบบนั้นๆ ฯลฯ )	แล้วเสร็จประมาณ%
4.4 งานตกแต่ง (งานมัณฑนศิลป์, ค	รุภัณฑ์, ป้ายชื่อ, ฯลฯ)	แล้วเสร็จประมาณ%

(งาน แอสฟัลต์,คอนกรีตบล็อก และงานปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ) แล้วเสร็จประมาณ ...........%